

Kostenplan

a) förderfähige Kosten	
Erschließung	5.900,00 €
Baukosten	82.600,00 €
Zwischensumme	88.500,00 €

b) nicht förderfähige Kosten	
- Planungskosten, Gebühren	7.500,00 €
- Möblierung, Technik	12.000,00 €
- Umsatzsteuer gesamt	20.425,00 €
Zwischensumme	39.925,00 €

Gesamtkosten	128.425,00 €
---------------------	---------------------

Gliederung der Kosten nach:

Planung	
Investitionen (baul.)	
Baunebenkosten (Erschließung)	
Investitionen (außer baul.)	
nicht investiv	
Sachkosten	
Sonstige	

Finanzierungsplan

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt	2018	2019	2020
1.) Eigenleistung			38.500,00 €	
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote: 60 %, absoluter Deckel laut IES 50.000 €)			50.000,00 €	
3.) Dritte				
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	88.500,00 €	0,00 €

davon 40.000 € EU-Mittel und 10.000 € Budget für private Projekte

b) der nichtförderfähigen Kosten	Gesamt	2018	2019	2020
1.) Eigenleistung			39.925,00 €	
2.) Dritte				
Zwischensumme	0,00 €	0,00 €	39.925,00 €	0,00 €

Gesamtfinanzierung	0,00 €	0,00 €	128.425,00 €	0,00 €
---------------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------