



Projektvorschlag

Kreis Ostholstein

Eing.: 29. Sep. 2009

FD:

Ansprechperson
Stadt Eutin,

- Karen Dyck, 04521-793 320, k.dyck@eutin.de

Projektziel

Neubau eines Wanderweges

Was soll mit dem Projekt erreicht werden? (Projektziele)

Übergeordnetes Ziel:

- Die bisher vorhandene Wanderwegeverbindung soll aus einem doch recht feuchten Gebiet, das sehr nah am Großen Eutiner See liegt, verlegt werden.

Detailziele:

- Schutz der Vernässungsfläche
- Herstellung eines Weges, der auch bei nasser Witterung zu begehen ist und damit Verringerung der Unterhaltungskosten.
- Im Rahmen des Neubaus einer Brücke die nur für Radfahrer und Fußgänger nutzbar ist, ist der Neubau des Weges erforderlich.

Welchen Mehrwert hat das Projekt für die Region?

- Der Weg ist bei nasser Witterung kaum zu begehen. Dieses hat zur Folge, dass nur eine eingeschränkte Nutzung möglich ist. Durch die Verlegung kann dieser „Engpass“ beseitigt werden. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich bei diesem Weg zum Einen um eine Route des Nordic Fitness Parks handelt, die auch aktiv vermarktet wird und zum Anderen um einen Wanderweg im Rahmen der Ausweisung im Naturpark Holsteinische Schweiz, der auch im Rahmen der Optimierung des Wanderwegenetzes (Projekt 2008) ausgewiesen ist, handelt es sich um eine touristisch sehr wichtige Verbindung, die es gilt zu optimieren.

Welche Maßnahme(n) soll(en) durchgeführt werden?

- Neubau eines Wanderweges.

Kooperationspartner Name, Telefon, Email

- Flächeneigentümer im Bereich des neuen Wanderweges

Beschreibung der Umsetzung – soweit möglich -

Zeitraumen, Meilensteine, Kosten, Finanzierung, Marketing

Durch den Neubau der Brücke „Kuhbergredder“ ist der Neubau eines Wanderweges erforderlich. In der Kostenzusammenstellung sind die anteiligen Kosten für den Wanderweg aus der Gesamtkostenrechnung festgehalten.

Weitere Anmerkungen: Projektantrag vorbehaltlich interner Zustimmung entsprechender Selbstverwaltungsgremien.

Kostenplan

a) förderfähige Kosten (netto)	
	21.389,41 €
Zwischensumme	21.389,41 €

b) nicht förderfähige Kosten	
Mehrwertsteuer für	4.063,99 €
Mehrwertsteuer für	
Mehrwertsteuer für	
Zwischensumme	4.063,99 €

Gesamtkosten	25.453,40 €
---------------------	--------------------

Gliederung der Kosten nach:

Planung
 Personal
 Investitionen (baul.)
 Baunebenkosten
 Investitionen (außer baul.)
 nicht investiv
 Sachkosten
 Sonstige

Finanzierungsplan

a) der förderfähigen Kosten	Gesamt	2009	2010	2011
1.) Eigenleistung (20%)	4.277,88 €		4.277,88 €	
2.) beantragte Zuwendung (Förderquote = 55 %)	11.764,18 €		11.764,18 €	
3.) Dritte: Land über Naturpark (25%)	5.347,35 €		5.347,35 €	
Zwischensumme	21.389,41 €	0,00 €	21.389,41 €	0,00 €

b) der nichtförderfähigen Kosten	Gesamt	2009	2010	2011
1.) Eigenleistung				
2.) Dritte: Land über Naturpark	4.063,99 €		4.063,99 €	
Zwischensumme	4.063,99 €	0,00 €	4.063,99 €	0,00 €

Gesamtfinanzierung	25.453,40 €	0,00 €	25.453,40 €	0,00 €
---------------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------

Naturpark insgesamt:	9.411,34 €
AktivRegion	11.764,18 €
Stadt	4.277,88 €
Summe:	25.453,40 €